



Récapitulatif général du programme de construction et démolition du site de la fête

Période/Date	Etapes de construction
Avril/mai 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Construction de deux ponts mobiles de l'armée au-dessus de l'Emme • Achèvement de la construction du pont de Neumatt
Mai/juin 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Construction de voies et de places sur le site de la fête • Réalisation des conduites de service • Mise en place du courant électrique
1 ^{er} juillet 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Début de la construction de l'arène
Juillet/août 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Les conduites d'arrivée d'eau et les conduites d'écoulement des eaux usées sont installées • Montage des tentes • Revêtements du sol
29 août 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Le site de la fête est terminé.
Du 30 août au 1 ^{er} septembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Déroulement des combats et de la fête
2 septembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> • Début du démontage de l'arène et du site de la fête
20 septembre 2013	<ul style="list-style-type: none"> • L'arène est entièrement démontée
Octobre 2013 (en continu)	<ul style="list-style-type: none"> • Les ponts de l'armée et le site de la fête sont démontés.

A partir du **1^{er} juillet 2013**, le chantier de Berthoud pourra être inspecté lors d'une visite guidée. De plus amples renseignements sur les visites guidées du chantier sont disponibles à partir du 1^{er} avril 2013 sur le site www.berthoud2013.ch/visiteguideeduchantier.

En outre, le **16 août 2013**, le bistrot des dons ouvre ses portes sur le site de la fête. Les passionnés de la lutte pourront s'y restaurer avant le début de la fête et visiter le pavillon des prix (de plus amples renseignements sur le site www.berthoud2013.ch).